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Cronoprogramma Presuntivo CBRB   

CBRB - Cronoprogramma - Ri.MED - UPMC

PREPARAZIONE

Inizio attività

Studio di fattibilità 50 days

Attività preparatorie 560 days

Preparazione sito e allacciamenti 320 days

Indagini geognostiche 185 days

Approvazione documenti di gara

Concorso di progettazione e incarico al progettista 180 days

La fase preliminare è completa

PROGETTAZIONE

Approvazione progetto preliminare 20d

Progettazione definitiva 100 days

Iter autorizzativo 60 days

Progettazione esecutiva 100 days

La progettazione è completa

AFFIDAMENTO

Validazione e Preparazione gara d'appalto 30d

Gara d'appalto 90 days

Stipula del contratto 22d

L'affidamento è completo

ESECUZIONE

Esecuzione lavori di costruzione 600 days

Gare per forniture strumentazioni 240 days

Acquisto, trasporto e consegna 90 days

Installazione stumentazioni, attrezzature, arredi, ecc. 200 days

IT e computers 200 days

Collaudi e approvazioni finali 200 days

Il progetto è completo
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0 CBRB - Cronoprogramma - Ri.MED - UPMC 348,4 
weeks 01/01/09 22/10/15

1 PREPARAZIONE 207,4 
weeks 01/01/09 08/01/13

2 Inizio attività 0 weeks 01/01/09 01/01/09

3 Studio di fattibilità 10 weeks 22/01/09 01/04/09

4 Attività preparatorie 112 weeks 01/07/09 25/08/11

5 Preparazione sito e allacciamenti 64 weeks 07/10/11 08/01/13

6 Indagini geognostiche 37 weeks 09/03/10 23/11/10

7 Approvazione documenti di gara 1,6 weeks 24/11/10 03/12/10

8 Concorso di progettazione e incarico al progettista 36 weeks 07/12/10 16/08/11

9 La fase preliminare è completa 0 weeks 16/08/11 16/08/11

10 PROGETTAZIONE 46 weeks 17/08/11 06/07/12

11 Approvazione progetto preliminare 4 weeks 17/08/11 13/09/11

12 Progettazione definitiva 20 weeks 14/09/11 31/01/12

13 Iter autorizzativo 12 weeks 01/02/12 26/04/12

14 Progettazione esecutiva 20 weeks 15/02/12 06/07/12

15 La progettazione è completa 0 weeks 06/07/12 06/07/12

16 AFFIDAMENTO 28,4 weeks 09/07/12 29/01/13

17 Validazione e Preparazione gara d'appalto 6 weeks 09/07/12 20/08/12

18 Gara d'appalto 18 weeks 21/08/12 27/12/12

19 Stipula del contratto 4,4 weeks 28/12/12 29/01/13

20 L'affidamento è completo 0 weeks 29/01/13 29/01/13

21 ESECUZIONE 137 weeks 06/02/13 22/10/15

22 Esecuzione lavori di costruzione 120 weeks 06/02/13 25/06/15

23 Gare per forniture strumentazioni 48 weeks 01/07/13 13/06/14

24 Acquisto, trasporto e consegna 18 weeks 16/06/14 20/10/14

25 Installazione stumentazioni, attrezzature, arredi, ecc. 40 weeks 21/10/14 06/08/15

26 IT e computers 40 weeks 21/10/14 06/08/15

27 Collaudi e approvazioni finali 40 weeks 13/01/15 22/10/15

28 Il progetto è completo 0 weeks 22/10/15 22/10/15
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